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2021 年 11 月 17 日，绚烂的烟花
划破蔚蓝的天空，震耳的鞭炮响彻
海面，江苏分公司承建的海南炼化
100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目
配套码头引堤、防波堤工程沉箱安
装圆满完成收官。由 52 件超大沉箱
组成的防波堤矗立在海中像一只结
实的“臂膀”默默守护着码头。在
2022 年 1 月 13 日的工程交工预验收
会议上，工程参与方对工程进度及
质量都给予了极高的评价。

海南炼化乙烯及炼油改扩建项
目是海南自贸港建设的重点工程，

施工的超大沉箱是目前华南地区最
大防波堤沉箱，建成后对保障国家
能源安全，建设国家生态文明试验
区具有重要意义。

三航建设者们在 2 年的建设过
程中，也走过了一段不平凡的建设
历程。

工艺创新“量身定制”巧提质
阳光下，5 号沉箱钢筋笼已初具

规模，精致闪光，上下交错的钢筋间
距均匀，横竖笔直规整，排列清爽，
像极了等待拆封的礼物盒子。难以
想象，这个重达380吨，共需40000多

根钢筋才能绑扎完成的庞然大物，
是由30人用不到1周时间完成的。

“放在以前，40 几个人要干近 1
个月才行。”看着不远处，在6号沉箱
钢筋绑扎架内“穿针引线”的工人
们，施工员樊祥平难掩对眼前钢筋
绑扎架的“敬意”。

项目建设伊始，项目经理郭志鹏
就确定了创优目标：“以中交优质工
程为起点，力争国优。”那么，对于沉
箱预制的质量管控就成了至关重要
的 一 环 。 每 个 沉 箱 长 27.3 米 、宽
19.55米、高27.2米，足有10层楼那么

高，沉箱的钢筋笼要绑扎 7 层，连续
浇筑七次才算完成。

“钢筋绑扎质量决定了后期混凝
土浇筑质量，更决定了沉箱入海后
的百年大计。”郭志鹏要求每绑扎完
一层钢筋，都要经过协作单位、项目
部、监理三方验收合格后才能进行
下一层绑扎，杜绝影响隐蔽工程质
量的隐患遗留。

可从2020年4月开工后，项目部
尽管连续培训了几波工人，大家在
面对 16 种钢筋形态，50 多种钢筋长
度时，还是手足无措。（下转第三版）
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公司发行首单蓝色债券
8 月 10 日，公司成功发行

第一期绿色短期公司债券（蓝
色债券），发行规模 5 亿，票面
利率2.25%，认购倍数4.28倍。

本次发行的蓝色债券，票
面利率创全国蓝色债券发行历
史最低，不仅是中交集团首笔，
而且是上海地区首单。

公司作为风电产业链链
长，牢记“国之大者”，以服务国

家战略、推动高质量发展为主
线，以推动公司提升基础固链、
技术补链、融合强链、优化塑链
能力为目标，躬身入局，积极探
索绿色融资方式，助力绿色产
业。

蓝色债券不仅是绿色金融
领域的重要工具，同时是拓展
支持海洋友好型经济的有力抓
手，获国内外市场广泛认可。

公司紧抓资金成本下调窗
口，发挥公司主业结构优势，顺
利在上海证券交易所注册发行
蓝色债券。此次募集资金用于
为海上风电产业发展输血，有
利于彰显央企担当、助力绿色
发展，为企业发展谋求更高效
益，同时，有利于公司完善ESG
管理，扩大绿色影响力。

（周超）

海 南 炼 化 防 波 堤 工 程 建 成 记

奋进新征程 建功新时代• 三航建造

公司党委召开2022年第九次中心组学习会议

暨“贯彻新思想，喜迎二十大”专题读书班
8 月 30 日，公司党委召开 2022

年第九次理论学习中心组学习会议
暨“贯彻新思想，喜迎二十大”专题
读书班。公司党委书记、董事长王
世峰主持会议并讲话，公司党委理
论学习中心组成员参加学习。

会议专题学习习近平总书记在
省部级主要领导干部“学习习近平
总书记重要讲话精神，迎接党的二
十大”专题研讨班、中央统战工作会
议上的重要讲话精神，和关于实现
祖国完全统一的重要论述。

读书班重点研学了《习近平经
济思想学习纲要》、《习近平谈治国

理政》第四卷、《论“三农”工作》重点
章节主要内容。

会议指出，习近平总书记近期
的重要讲话科学分析了当前国际国
内形势，深刻阐述了过去 5年工作和
新时代 10 年的伟大变革，深刻阐释
了新时代坚持和发展中国特色社会
主义的重大理论和实践问题，深刻
阐明了未来一个时期党和国家事业
发展的大政方针和行动纲领，对于
公司各级党组织深刻领悟“两个确
立”的决定性意义，增强“四个意
识”、坚定“四个自信”、做到“两个维
护”，统一思想凝聚共识，做好迎接

宣传贯彻党的二十大各项工作，提
供了重要指引。

王世峰指出，要深入学习《习近
平经济思想学习纲要》，深刻领悟十
三个方面的基本内容，深入领会核
心要义、精神实质、丰富内涵和实践
要求；要贯彻到对国家大政方针、集
团战略部署的落实落地中去，贯彻
到企业发展和工作实际中去，按照

“高质量发展落实年”要求，围绕主
业坚定方向，在提升管理水平、降低
管理成本上下功夫，持续加快建设
三型世界一流企业。

王世峰要求，要系统学习《习近

平谈治国理政》第四卷，在加强党的
政治建设上当先锋做表率，不断提
高政治判断力、领悟力、执行力，始
终在思想上政治上行动上与以习近
平同志为核心的党中央保持高度一
致；要在做强做优做大国有企业上
当先锋做表率，坚持用马克思主义
的立场观点方法解决企业发展过程
中遇到的实际问题，坚定斗争意志，
增强斗争本领。针对“三农”工作，
王世峰强调要在定点帮扶和乡村振
兴工作中充分履行社会责任，主动
服务国家重大发展战略，彰显央企
担当。 （朱美龄）

龚海在苏沪一带
开展系列商务活动

8月，公司党委副书记、总经理
龚海分别在常州、上海、南京等地会
见了常州地铁集团有限公司党委书
记、董事长宋晓云，济宁能源发展集
团副总经理张雷，华电江苏能源有
限公司党委委员、副总经理邵松。
座谈交流中，龚海对各方一直以来
给予公司的支持和帮助表示感谢，
并介绍了公司在“大交通”、“大城
市”、城市轨交等方面的业务发展情
况。

8月 5日，龚海在常州拜会了宋
晓云，双方就加强业务合作进行深
入交流。

龚海表示，近年来公司投资、施
工参建了多个常州市的大型基础设
施项目建设。新时期，公司愿充分
发挥自身城市轨交建设优势，积极
参与新一轮的常州地铁建设，为常
州轨交事业发展和“强富美高”新常
州建设做出三航贡献。

宋晓云表示，公司作为一家拥
有悠久历史和深厚文化底蕴的建筑
类央企，多年来深度参建了一批常
州市重点项目，双方有着良好的合
作基础，公司在生产技术管理方面
优势明显，欢迎公司未来积极参与
常州市地铁 5号线、6号线的建设。

常州地铁集团有限公司副总经
理董毅，中国交建轨道事业部副总
经理李新泽，公司市场总监管东锁
等领导参加了座谈。

8月 7日，龚海在三航大厦会见
了张雷一行，双方就开展深度合作
进行座谈交流。

龚海表示，公司作为中交集团
全资子公司，具有在水工、路桥、铁
路和轨交、市政、海上风电等专业领
域提供建筑业一体化解决方案的能
力，愿依托自身全土木产业链优势，

竭诚提供长期优质的服务，期待双
方加强交流，拓展合作空间，实现互
利共赢。

张雷感谢公司的热情接待，介
绍了济宁能源发展集团在港航物
流、煤电（新能源）、高端制造业、现
代服务业等板块业务发展情况。他
表示，公司在港口水工建设领域实
力雄厚，技术、人才、管理等方面优
势明显，双方业务互补性强，战略协
同性高，希望双方进一步提升合作
能级，创新合作模式，实现优势资源
共享共惠，共同推动重点项目建设。

公司党委常委、总会计师邹强，
市场总监管东锁及双方业务系统负
责人参加座谈交流。

8 月 29 日，龚海在南京拜会了
邵松，双方就深化战略合作进行座
谈交流。

龚海感谢华电江苏公司一直以
来给予公司的信任和支持，介绍了
公司核心业务、市场布局等情况。
他表示，公司具有在水工、路桥、铁
路和轨交、市政、海上风电等专业领
域全产业链优势，并且在连云港拥
有属地化公司支持及优质配套资
源，愿充分发挥自身优势，竭诚提供
长期优质服务，推动双方合作迈上
新台阶。

邵松对龚海一行的到访表示欢
迎，介绍了华电江苏公司能源结构
转型发展情况以及在能源保供上所
做的工作。他表示，公司与华电江
苏公司合作基础深厚，希望双方加
强沟通，进一步提升合作能级，建立
更加紧密的合作伙伴关系。

华电江苏能源有限公司相关部
门负责人、公司相关业务系统负责
人参加座谈。

（王旭东 秦国斌）

8月 11日，公司在沪召开第二届
董事会第 85次会议。

公司董事长王世峰，副董事长
季振祥，董事龚海、傅瑞球，外部董
事马新安、丁长喜、姚磊、钱鎔出席
会议，总会计师邹强、监事会主席马
骏、副总经理吴向中列席会议。会
议由王世峰主持。

会议听取了公司 2022 年度及
2022至 2024年任期经营业绩考核目
标建议值和公司数字化体系优化方
案等 3项议案，对任期经营考核目标
进行了深入研讨。

王世峰对外部董事出席会议表
示欢迎。他表示，今年以来，上海新

冠肺炎疫情持续高位运行。战“疫”
期间，公司党委第一时间迅速部署、
组织发动、行动参与，以实际行动践
行“疫情就是命令，防控就是责任”
的责任担当。复工阶段，公司采取

“一项目一方案”和骨干人员分散办
公策略，保证了重要区域、重要项目
的经营工作，做到了防疫生产“两手
抓、两不误”。

王世峰指出，公司以深化分类
差异化考核、聚焦主责主业和补齐
短板为目标，对 2022年度及 2022至
2024年任期的考核目标进行了测算
和优化。他强调，公司将紧咬创效
的主线，深刻把握“三型”世界一流

企业、高质量发展落实年、三级公司
改革等工作目标，推动企业发展迈
上新台阶。

与会外部董事表示，将全力支
持公司的各项工作，助力公司在高
质量发展道路上取得更优异的成
绩。

会后，邹强陪同外部董事一行
深入调研了八公司和株洲中交清水
塘投资开发有限公司，详细听取相
关单位主要负责人关于企业发展概

况、“十四五”发展构想和下阶段重
点工作汇报，并实地察看了株洲清
水塘项目部生产建设情况和株洲中
交清水塘投资开发有限公司整体运
行情况。

外部董事一行充分肯定了八公
司属地化、专业化运行取得的成绩，
并就落实公司发展战略、实现“十四
五”规划目标、做好风险防控等方面
进行了工作指导。

（丁佳怡 陈思）

公司召开第二届第85次
董事会会议

8 月 5 日，由宁波分公司承建的全国设计等级最高的宁波舟山
港梅山二期项目 10 号泊位等单位工程通过质量鉴定。这标志着
宁波舟山港梅山港区向着“千万箱级”集装箱码头又近了一步。

（孙宗行）

8月 12日，公司党委书记、董事
长在上海拜会了上海海事局党组书
记、局长谢群威，双方就加强业务合
作进行深入交流。

王世峰对上海海事局一直以来
给予公司的支持和帮助表示感谢，
并介绍了公司的发展情况。他表
示，公司正积极学习宣传贯彻上海
市第十二次党代会精神，践行国家
重大战略和人民城市理念，聚焦“大
交通”建设、“大城市”发展，积极参
与上海城市建设，在港口航道、海上
风电等品牌服务建设上找准发力
点，努力为上海市经济社会发展贡
献三航智慧和力量。

谢群威首先对王世峰一行的到
访表示热烈欢迎，并介绍了海事局
的职责任务。他表示，双方有着良
好的合作基础，希望未来继续与公
司加强合作。同时，他希望双方始
终牢固树立“人民至上、生命至上”
理念，继续做好水上施工作业、船舶
管理、防台防汛等重点工作，为党的
二十大胜利召开营造安全稳定氛
围。

上海海事局副局长吴红兵、谢
开运，公司副总经理尹建兵、汪涛及
双方相关业务系统负责人参加座
谈。

（张绪雄）

8月 18日，公司党委书记、董事
长王世峰在昆山会见了昆山市委副
书记、市长陈丽艳，双方就深化政企
合作进行座谈交流。

王世峰感谢昆山市委、市政府
一直以来给予公司的支持和信任，
并介绍了公司发展历程及时代使
命。他表示，公司作为一家全土木、
多元化、国际化、信息化、一体化、精
益化的大型国有骨干建筑企业，在
大交通、大城市领域具有产业链一
体化服务能力。公司愿充分发挥自
身优势，加大在昆山资源投入力度，
积极融入昆山交通基础设施、城市
建设、生态环境治理等方面投资建

设，为昆山经济社会发展贡献三航
力量。

陈丽艳对王世峰一行的到访表
示欢迎，并介绍了昆山市的发展情
况及优势。她表示，公司作为在沪
大型央企，非常欢迎公司到昆山进
行项目的投融资建设，希望双方能
进一步加强深层次战略合作，推动
双方高质量发展，实现互利共赢。

昆山市经济开发区管委会副主
任李铭，住建局党委书记、局长王卫
东，交发集团董事长盛卫东，重点办
主任席庆宏，公司市场总监管东锁
及相关业务系统负责人参加座谈。

（周振民）

王世峰拜会上海海事局
党组书记、局长谢群威

王世峰会见昆山市委
副书记、市长陈丽艳

2020年至2021年度绩效审计

进点会在三航大厦召开

8 月 18 日，中国交建对公司
2020年至 2021年度绩效审计进点
会在三航大厦召开。会议回顾了
公司两年来的发展运营情况，强调
了绩效审计工作的重要性，明确了
审计工作的具体要求。

中交集团总审计师、中国交建
监事会主席、中交集团暨中国交建
审计部总经理王永彬，中交集团暨
中国交建审计部副总经理、审计中
心副主任陈士勇，公司党委书记、
董事长王世峰，在沪领导班子成员
出席会议。会议由陈士勇主持。

王永彬从国家及中国交建两
个层面介绍了内部审计工作的发
展情况，并提出了希望和要求。他
表示，党的十八大以来，党中央把
审计工作提升到了前所未有的高
度。内部审计体制机制发生重大
变革，内部审计相关法律法规不断
完善，国有资本监督审计成常态化
发展。中国交建审计工作也得到
长足发展，董事长亲自分管审计，
内审制度不断完善，审计范围不断
拓宽，审计职能不断拓展，党的领
导不断增强，审计独立性不断加
强，审计发现问题整改得到强化。

王永彬对审计组接下来的工
作作了简要介绍，希望大家能加强

沟通，深入了解，圆满完成此次审
计工作。

王世峰代表公司介绍了 2020
年至 2021年度公司绩效完成情况
及管理运营情况，并作表态发言。

他表示，近两年，公司克服了
诸多困难挑战，全面超额完成了中
交集团暨中国交建下达的主要经
济指标和财务指标，生产经营再创
新高，盈利能力显著改善，发展态
势实现根本转变，三航品牌得到了
市场的进一步认同，系列改革、专
项治理等工作也取得了明显成效，
推动了公司管理体系和管理能力
提升，“高质量发展落实年”活动
取得了实效。公司将密切配合好
本次绩效审计工作，一是要认识到
位，把本次绩效审计作为进一步推
动公司全面提高发展质量的重要
机遇，确保审计工作实效；二是要
配合到位，公司上下要高度重视、
全面配合、做好服务，确保高质
量、高效率完成本次绩效审计工
作；三是要整改到位，要以最过硬
的担当落实整改任务，要以最有力
的举措确保整改成效。

中国交建审计组成员，公司相
关业务系统负责人参加会议。

（冯浩强）
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看三航人如何洞穿“地质博物馆”
8月 8日，历时 1300多天的长距

离穿越，厦门分公司云南都香高速A6
标段红崖山瓦斯隧道实现双幅贯通，
标志着本标段工程全线贯通。

A6标段位于素有“东方大峡谷”
之称的乌蒙山脉。该隧道是都香高
速公路守望至红山段工程“七隧五
桥”控制性工程之一，是瓦斯施工段
最长的隧道，左洞长 5.91千米、右洞
长5.95千米。

隧道洞口端位于陡崖中部，围岩
整体性和稳定性很差，且须穿越煤层
瓦斯地段、富水岩溶地段、断层破碎
带、崩坡堆积体、高地应力区等敏感
复杂地质构造，堪称“地质博物馆”。

穿越千米“雷区”，勇战瓦斯段落
该隧道的瓦斯地段长达3647米，

用工人的话说在这里施工，相当于
“提着脑袋干活”。穿越瓦斯“雷区”，
安全风险巨大。项目部在硬件设施
上加大投入，确保人员作业安全。隧
道里布置了门禁系统、视频监控系
统、人员定位系统、应急电话系统和
气体检测系统等‘五大系统’，实现全
方位监控报警。

同时，项目部还设立 6套应对瓦
斯防治专项方案、4项地质灾害管控

措施，瓦斯浓度超限应急逃生例行演
练、瓦斯地质超前钻探和预报、人工+
自动瓦斯检测相配合，24小时不间断
监测。

推出“组合拳”，降服涌水问题
由于红崖山隧道最大埋深有680

多米，地表水、地下水、裂隙水纵横交
错，走向复杂。项目团队在穿越富水
岩溶区时，遇到了 2次较大的涌水和
突泥。在最高峰时，一天涌水可达
1.2 万多立
方米，相当
于 5 个 标
准 游 泳 池
的蓄水量，
洞 内 积 水
段 达 200
多米。

为 了
在 最 短 时
间 达 到 止
水目的，项
目 技 术 团
队 推 出 了

“ 组 合
拳 ”——

“广蓄水+

同抽水”和“注堵+引排”应急措施。
由于该隧道掌子面涌水点位置

低，与离洞外 840米远的排水点位置
高差达16.8米，项目团队采取按距离
间隔分段设置5个蓄水池，在做到“广
蓄水”目标的同时铺设上排水管道、
大功率水泵，将水池的水一池又一池
地排出洞外，通过“组合拳”的方式终
于解决了涌水难题。

啃下“千层酥”，打造铠甲“防护
罩”

刚 解
决了难题
还没来得
及 松 口
气 ，又 发
现了新的
问题。原
来 ，项 目
团队在地
质勘测中
发现隧道
洞口需要
穿越崩坡
堆 积 体 ，
该堆积体
地质情况

复杂且岩体破碎，抗雨水冲刷能力
差，可以说是在“千层酥”里修隧道。

在隧道出口端探测到这种松垮
地质后，技术团队随即采取CD工法，
将大断面隧道分割成两半四部分挖
掘进洞，确保荷载有效传递。

而在开挖前，项目团队必须加强
超前支护，他们通过搭设管棚为掌子
面撑起一把“安全保护伞”。由于地
质破碎，管棚施工往往在钻杆拔出的
一瞬间，就会出现塌孔。

为了解决塌孔问题，项目团队量
身定制了钢花管，通过钻杆和送管同
步实施，对钻孔覆盖范围的地表进行
注浆，打造成坚如铠甲般的“防护
罩”，确保顺利穿过崩坡堆积体进入
主山体。

目前，A6标段已全线贯通，为都
香高速全线建成通车提供强力保障。

据悉，都香高速作为国家高速公
路网重要干线公路之一，建成后不仅
将成为滇、川、黔三省互联互通的交
通大动脉，更是助推昭通市脱贫攻坚
的致富路、惠民路，将极大改善沿线
交通条件，对带动沿线地区经济社会
发展具有重要意义。

（白瑞生）

■ 中标消息

８月 20 日，由厦门分公司承建的福州可门港 1 至 3 号泊位扩能改
造工程水工主体完工。

项目建成后将极大提高福州港口货物吞吐能力，提升可门作业区
在省内甚至全国的影响力，进一步贯彻国家“21 世纪海上丝绸之路”发
展战略，助力福州港迈向国际深水大港。 （张津）

公司参与联合体中标福州机场
第二高速公路工程

朝霞漫天，海风徐徐，清晨6点的
东海大桥早已川流不息，而在桥下，
亦一番忙得热火朝天的景象。

在这里，二公司东海大桥防护项
目团队正展开一场精妙的“修复手
术”，保护洋山港与陆地相连的唯一
命脉。

二公司承建的东海大桥防护工
程主要承担205个桥墩下部群桩区海
床冲刷防护任务。项目完成后，对保
障东海大桥安全运营具有重要意义。

受大桥海域泥沙输送大环境改
变，加之区域水流速快的双重影响，
东海大桥205个桥墩下部早已出现了
冲刷坑，平均深度都在 4 米至 7 米之
间，最深的冲刷坑接近20米。这导致
桩基入土深度减少，已经影响到了桥
体结构安全。

“这就像人的牙齿被虫蛀了一
样，出现了虫洞，危及到了整颗牙的
健康、稳固，急需‘补牙’”，项目总工
杨磊形象地解释道。

按照设计方案，项目团队主要通
过向水下冲刷坑精准抛填袋装块石、
混凝土等填充物的方式来完成“蛀
洞”的修补。看上去很容易，但实际
挑战巨大。

该防护工程在国内没有任何技

术文献和施工先例可供借鉴。而东
海大桥的桩基都是群桩，每个墩台至
少有 16 根直桩、斜桩相互交错在一
起，常规的直溜筒水下抛石工艺无法
完成桩群内部冲刷坑的回填，研发新
的“补牙”工艺势在必行。

团队在之前长江口航道整治项
目装备研发的技术积累上，提出把直
溜筒改为斜溜筒的思路。斜溜筒寻
找角度更方便，可以像“探针”一样穿
过桩与桩的空隙，斜向深入桩群内部
的冲刷坑。

届时，借助监控设备以及技术操
作，即可实现精确抛石。通过组织专
家进行三维模拟、模型演示、陆上1:1
模型试验，团队整整用了 3 个月时间
终于确定了斜向溜筒抛石的可行性。

“那段时间，人人都跟着了魔似
的，吃饭睡觉都带着桥墩模型”，杨磊
笑着说，“幸好功夫不负有心人，最终
证明了我们的思路是对的，结果也是
好的。”

确定了工艺，接下来的难题便是
如何搭建一个趁手的“手术台”。因
为斜向溜筒抛石是新研发工艺，市场
上还没有匹配的抛石船，团队必须自
力更生。

说干就干，杨磊立即联合船舶改

造、操控软件研发等方面的技术人员
进入“钻研模式”，选取适应性较高的
方驳来改造成“手术台”。

从斜溜筒结构系统，到中央控制
台操控系统，再到多台精密仪器组成
的定位监测系统，半年时间内，大家
经过了上百次的实验优化改进，首个
斜向溜筒抛石船终于问世。

万事俱备，团队随即进点展开典
型施工，整个动力系统正常、运行良
好、操控系统完善，能够按照既定的
操作完成抛填作业。

但大伙儿发现“补牙”还有提升
空间。一番诊断后，大家一致决定重
点就斜向溜筒实施提质增效计划，提
升工作性能和抛填工效，以更好地

“补牙”。
大桥海域流速快，开始采用的钢

丝绳牵引行走台车旋转方案适应性
差，溜筒伸入桩群后左右晃动严重。

“东海大桥是洋山港通往陆地的
唯一通道，保护大桥是我们最重要的
任务，我们的施工绝不能对大桥不
利。”秉持着这样的信念，项目部开始
集中开展技术攻关。

首先，团队采用了液压油缸推
动，通过３个后背插销，台车再也不
任性地晃动了，溜筒晃动精度控制在

厘米级。
之后，团队又将斜向溜筒由固定

长度溜筒改造成三段式可伸缩斜向
溜筒，适应不同水深作业，可深入桩
群内精确抛填，并在溜筒头部设置测
深仪，使溜筒变得更聪明，能实时监
测抛填质量。

团队并没有止步于此，结合施工
现场情况，陆续又将溜筒圆形截面改
为上方下圆，防止水下作业时，受水
流力和自重的影响出现旋转咬死现
象；变门式起重机喂料为皮带机连续
喂料，使工效大幅提升。

依靠自主创新，团队先后又研发
了专用的三维实时监控软件，斜向溜
筒抛石船操作软件等，实现自动化、
可视化施工，“补牙”技术愈发精进。

经过不断地摸索，东海大桥团队
从无到有，形成了一整套适用于外海
群桩区冲刷坑防护施工斜向溜筒抛
填施工工艺，获11项实用新型专利授
权。

“经中国水运建设行业协会综合
评价，该成果达到国际先进水平，经
济和社会效益显著，推广应用前景广
阔”，项目经理毛娟龙言语间满是骄
傲。

（张滢丹 张绪雄）

“补牙”工艺

荣誉 • 奖项

信息荟萃

8月23日，公司参与中交联合体
中标福州机场第二高速公路工程，该
项目中标总金额约 67.04亿元，预计
工期42个月。

其中，公司合同段线路全长 7.83
公里，预计工期30个月，主要施工内
容包括路基、桥涵、隧道、辅路及市政
管线等。

福州机场第二高速公路起于马
尾亭江镇，设亭江枢纽互通与104国
道改线工程连接，设闽安特大桥（斜
拉桥单跨 716米）跨越闽江，线路经
长乐猴屿乡、潭头镇、文岭镇、湖南

镇，终于福港路，与机场北进场路连
接。路线全长24.3公里；潭头至路线
终点段设置辅路，全长11.9公里。全
线设亭江枢纽、猴屿2处立交互通及
金福、厚福、文岭、湖南 4处出入口；
预留文溪枢纽互通 1处与绕城高速
公路东南段衔接。

该项目的建设，优化了区域骨干
路网布局，完善了福州长乐国际机场
集疏运体系，并对构建福州大都市
圈、促进闽东北协同发展区交通基础
设施互联互通具有重要意义。

（陈佳铿）

7月29日，南通海洋公司中标上
海市轨道交通21号线一期工程区间
管片3标（军民公路站至张衡路站区
间、广兰路站至东靖路站区间，含管
片连接件），共计 1.3万环地铁管片，
计划工期1034天。

轨交 21号线是新一轮轨道交通

线网中的新增线路，为南北向径向
线，是上海市新一轮建设规划中重要
的市区线。

一期工程是一条贯穿浦东新区
的南北向径向市区线，全长28千米，
共设车站16座。

（贺文慧 黄超越）

苍南1号海上风电项目顺利完成
首台风机安装作业

8月12日，三公司扬州空港新城
项目 7号水下摄影棚钢结构桁架全
部顺利安装完成。这标志着该项目
19个摄影棚在钢结构桁架安装上完
美收官，为项目影棚建设的全面打通
奠定了基础。

扬州空港新城项目主要包括公
共服务及市政基础设施建设和文化
产业功能性基础设施建设。

该项目一期工程总造价约 27亿
元，主要内容为 19个摄影棚、1座综
合办公楼、3座酒店、两路一河以及
其他配套项目施工。

项目建成后将有利于打造扬州
市的影视文化产业集群，通过融入高
科技现代化配套设施，融合省内丰富
的影视、旅游资源，实现价值最大
化。 （程媛）

8月18日，由厦门分公司承建的
华润电力苍南 1号海上风电项目（二
标段）顺利完成首台风机安装作业。

此次安装的风机为 10兆瓦风电
机组，轮毂中心高度 127米。其中，
单片叶片长约 102米，重达 37.4吨。

首台风机的顺利吊装标志着项
目全面进入设备安装阶段。下一步，
项目部将继续攻坚克难，进一步完善
施工组织，确保各项工作安全有序推
进，保障项目风机安装作业如期顺利
完成。 （刘有俊 王庆田）

8月24日，公司“三航五超越队”
荣获 2022年中交集团第四届TFC供
应链大赛总冠军，并获得代表集团参
加全国决赛的资格。国资委改革局
领导莅临决赛现场观赛指导。

“三航五超越队”由江苏分公司

组建。21家单位共 105支境内外参
赛队伍参加了集团的专项培训。历
经初赛、复赛，最终有来自 9家单位
的 16支队伍（境内 12支，境外 4支）
晋级决赛。这也是江苏分公司三年
来连续第三次进入决赛。 （潘奕霖）

８月 26日，二公司承建的上海
洋山深水港区二期堆场扩建工程通
过竣工验收，正式投入运营。

项目位于小洋山岛，于 2021年
9月10日正式开工，主要分道路与堆

场（A）和道路与堆场（B）两个单位工
程，建设内容包括重箱堆场、冷藏箱
堆场、空箱堆场、附属道路及堆场构
筑物等。

（于旻 马可可）

8月 2日，上海市安康杯竞赛办
公室印发《关于继续保持全国“安康
杯”竞赛优胜单位荣誉称号的通报》，
一公司（连续十七年）、二公司（连续

十一年）、三公司（连续三年）符合全
国“安康杯”竞赛优胜单位考核标准，
继续保持荣誉称号。

（袁金磊）

8月8日，历时1300多天的长距离穿越，厦门分
公司承建的云南都香高速A6标段红崖山瓦斯隧道实
现双幅贯通，标志着本标段工程全线贯通。（候硕智）

7月23日，三公司中标凉山州成
凉工业园区配套服务中心项目，建设
工期790天。

该项目位于四川省凉山彝族自
治州首府西昌市，用地面积约为 5.7
万平方米，建设内容主要包括 10宗
地块上的10栋汽车配套商业用房和
3栋公寓式酒店及地下室的建设工
程。

作为承接成凉合作、产业互补、

项目建设的重要平台和载体，成都·
凉山工业园区已被确定为全省“推进
重点产业、重点园区、重大项目促进
工作行动计划”20个重点园区之一。

本项目的建成，将实现成凉工业
园区产业规模和效益的显著增强，同
时进一步提升产业转型升级成效，使
园区配套设施水平大幅提升、支撑服
务体系日趋完备。

（常德飞）

8月16日，交建分公司成南高速
扩容工程 LJ5标项目首根桩基顺利
完成浇筑，标志着成南高速扩容项目
正式拉开桥梁主体工程施工的序幕。

工程以双侧加宽为主，将原有四
车道改扩建成八车道，改建后路基宽
度 41.0 米，设计速度 100 千米每小
时。

此次浇筑的首根桩基为王家湾
中桥 1至 0号桩基，桩长 18米，桩径
1.3米，采用旋挖钻进行施工。

成南高速又名G42沪蓉高速成
南段，是国家规划的“五纵七横”高速
主干线上海至成都的最末一段，是连
接成都、遂宁、南充市最为便捷的高
速公路大通道。 （徐良 胡仁富）

8月17日，三公司承建的南京地
铁 6号线出入段线完成首块顶板浇
筑，出入段线主体结构施工取得新进
展。

栖霞山出入段线明挖区间全长

288.5米，基坑深度约 0.27至 11.2米，
基坑宽度 12.03至 21.68米。出入段
线主体结构纵向分为 10个结构单元
分段施工。

（潘唯）

8 月 10 日，宁波分公司承建的
104国道温州鹿城段梅园双连拱隧道
实现贯通，标志着整个工程进入最后
冲刺阶段。

梅园双连拱隧道是整个 104 国
道鹿城段项目最后一个主线隧道，双
洞全长 1160米，设计为双向六车道，

是温州市连接鹿城区和瓯海区的控
制性工程之一。

该项目是浙江省重点工程。项
目建成后将完善浙江省国道干线公
路网布局，构建温州西片“十五分钟”
交通圈，加快地方新城崛起具有十分
重要的意义。 （赵开宇）

8月24日，由三公司承建的阜溧
高速公路建湖至兴化段 JHX-TZ3标
项目李中主线上垮桥实现双幅贯通。

建兴高速 JHX-TZ3标项目全长
9.2公里。主体工程包括7座主线桥、
3 座匝道桥和 3.1 公里的路基建设。
合同造价约为人民币 6.9亿元，计划
工期24个月。

其中，李中主线上垮桥为分离式

立体交叉主线上垮桥，全长 757.2
米。桥梁上部结构采用 200榀装配
式部分预应力混凝土连续箱梁，用一
台120吨的架桥机进行架设施工。

李中主线上垮桥的贯通为后续
桥梁架设施工奠定了良好基础，接下
来，架桥机将转战千垛互通主线桥，
拉开最后一座桥梁架梁施工的序幕。

（宋昀虹）

8月 8日，三公司承建的成都地
铁30号线车辆段项目关键控制性单
体综合楼A区封顶。这标志着该项
目建设取得了重要的阶段性进展，为
成都地铁30号线一期工程总体进度
打下了坚实的基础。

本次封顶的为综合楼A 区，采
用混凝土框架和剪力墙结构，地下 1
层，地上 10 层，总结构高度为 42.4
米，共浇筑1.5万立方米，是项目建设
最高单体建筑，也是项目工程建设的
重要里程碑节点。 （盛杨）

8月 4日，由一公司承建的富阳
银湖安置房建设工程项目 2号、8号
地块主体结构实现全部封顶。

这标志着该工程将全面转入二
次结构和装饰装修阶段，项目建设
取得了重大突破。

该项目 2号地块总建筑面积约
16.9万平方米，建筑物主要由 16幢
16至17层住宅和整体1层的地下室
及其附属设施组成。

8号地块总建筑面积 24.4万平
方米，建（构）筑物主要由 14幢 26层
住宅、地下室、幼儿园及附属设施组
成。

该项目于 2020 年 10 月 21 日开
工，建设工期3年，预计在2023年10
月竣工交付。

两个地块建成以后，可以提供4
种不同面积的户型共计2338套安置
房供当地老百姓居住。 （杨璐）

8月11日至12日，“上海品牌”服
务认证审查组对公司进行了 2022年
度“上海品牌”监督认证审查。公司
顺利通过审查。

审查组充分肯定了公司取得的
突出成就，认为公司上下重视企业品

牌、企业文化建设工作，不断推进管
理模式创新升级，不断研发新技术解
决施工难点，有完备充足的人才储备
和设备设施，符合上海品牌“国内领
先，国际一流”的评价宗旨。

（李钰洁）

8月12日，公司承建的南沿江城
际铁路常熟段无砟轨道底座板铺设
任务全部完成，为后续铺轨施工和通
车运营创造了有利条件。

南沿江城际铁路西起南京南站，
东至太仓站，正线全长 278.53公里，
设计时速每小时350公里。

其中，公司承建的站前工程9标
位于江苏省常熟市，无砟轨道全长

33.9公里，全部为邻近营业线施工。
南沿江城际铁路是长江经济带

综合立体交通走廊的重要组成部分，
项目建成后对于完善长三角地区城
际铁路网布局、缩小江苏沿江城市间
的时空距离、促进南沿江地区经济社
会发展、加速推进长三角一体化具有
十分重要的意义。

（王定祥 谢霄峰 邰光）

8月31日，交建分公司承建的河
南省安阳至鹤壁高速公路项目举行
首根桩开钻仪式。

交建分公司承建标段主线全长
17.9千米，主要施工内容为路基、桥
梁、路面、交安等。该项目是河南省

“13445工程”重点建设项目。

此次桩基开钻不仅标志着项目
正式进入实质性主体施工阶段，也为
后续主线桥施工奠定了坚实基础。
项目建成后，将进一步打通豫陕两省
省际通道，完善河南省高速公路网布
局，带动沿线旅游，促进区域经济发
展。 （徐雪朋）

8月 29日，宁波分公司承建的浙
江省温州LNG项目最后一根灌注桩
浇筑完成，至此项目部桩基施工全部
完成。

项目主要建设内容是一座可靠
泊 8至 26.6万立方米 LNG船舶的码
头，主力设计船型为 17.5 万 LNG 船
舶和一座2000吨级工作船码头。其

中，施打灌注桩 300根，设计桩长最
长77米。

此次灌注桩施工任务的全部完
成，为码头的上部结构施工奠定了基
础。下一步，项目部将继续加强施工
现场安全质量管控，确保各项任务指
标的顺利完成。

（虞安兵）

8月26日，宁波分公司承建的马
来西亚砂拉越甲醇厂码头BEPCC项
目完成首榀梁架设。

项目预制场建于项目场外4公里
处，占地面积约1.5万平方米，最大存
梁能力 288榀，将为项目全线 3千米
的引桥提供 808榀预制梁。截止目
前，累计完成预制 29榀，计划明年 3

月份完成全部构件预制。
首榀梁架设的顺利实施，为项目

建设按下了“加速键”。下一步，项目
预计在季风期前完成桩基施工 519
根、预制梁 180榀、桥面系 3260平方
米、岸上设施百分之十，为实现明年
主体完工的目标节点打下坚实基
础。 （吴雨声 赵洪清 刘洋）
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8月3日，公司党委书记、董事长
王世峰在北京会见中海石油（中国）
有限公司北京新能源分公司党委书
记、总经理肖茂林，双方就深化新能
源产业合作进行座谈交流。

王世峰对中海石油（中国）有限
公司北京新能源分公司的成立表示
祝贺，介绍了公司在“大交通”、“大城
市”、港口建设及新能源领域的业务

发展情况。他表示，公司作为中交集
团海上风电产业链链长单位，积极融
入国家“双碳”战略决策部署，愿依托
自身港口水工、海上风电产业链优
势，推动双方在新能源领域深度合
作，为实现“3060”目标贡献力量。

肖茂林对王世峰一行到访表示
欢迎，介绍了新能源公司发展情况。
他表示，新能源公司致力于海上风

电、光伏、氢能、CCUS 等产业发展，
承担着中海油集团“绿色发展跨越工
程”重任，希望双方加强沟通合作，充
分发挥各自优势，积极培育发展新动
能，携手助力“碳达峰、碳中和”国家
战略实现，实现互惠共赢。

新能源公司党委委员、副总经理
尚景宏及双方业务系统负责人参加
座谈交流。 （王旭东）

8 月 9 日至 10 日，公司党委常
委、总会计师邹强赴徐州开展系列
商务活动，分别会见了徐州港务区
党工委书记、管委会主任于帆，铜山
区委常委、徐州高新区管委会常务
副主任戴雷。

8月 9日，邹强与于帆就进一步
深化九里湖片区开发项目合作进行
座谈交流。

邹强对港务区政府长期以来给
予公司的关心和支持表示感谢，并

介绍了公司上半年生产经营及在徐
项目建设情况。

于帆表示，公司从实施九里湖
片区开发项目以来,已成为政府的责
任分担者。希望继续与公司等有实
力的央企合作，助力港务区高质量
发展。

8 月 10 日，邹强与戴雷就进一
步深化政企合作、推动高新区中央
活力区开发项目进行座谈交流。

邹强感谢高新区给予公司的支

持和帮助，介绍了项目的基本情况
及在徐业务的开展。他表示，公司
正在加快融入高新区发展格局,加强
对接磋商，深度助力项目落地。

戴雷表示，高新区欢迎有实力
的央企参与到项目的投建营一体化
管理中，希望双方在前期良好磋商
基础上，继续围绕项目合作展开深
入对接交流，为高新区全方位高质
量发展汇聚合力。

（李甜）

（上接第一版）要么因为钢筋太
长，穿插时上下筋搭错位置；要么钢
筋型号用错，不得不返工。工人们一
边戏称“是钢筋有自己的想法”，一边
喊话“每次验收都不通过，项目部赶
紧想想办法吧。”樊祥平是看在眼里
急在心里。

“工人们技术水平有高有低，又
没有统一标准导致绑扎质量参差不
齐。”工程部部长李雪磊早就发现了
这个问题，“但短时间内提升所有人
的技术水平又不现实，只能用流水作
业的标准化模板来规范。”李雪磊想
到，如果能为沉箱“量身定制”一套模
具，让大家对号入座，那是不是可以
事半功倍？

绞尽脑汁的李雪磊每天上网查
资料找启发。这天，他在餐厅吃早
饭，看到项目部帮厨大姐拿着蒸笼蒸
包子，蒸笼上有规则的孔洞，李雪磊
灵机一动。“如果在模板上提前设置
好孔洞，钢筋绑扎只要按照既定位置
有序穿梭，就像十字绣一般，一针一
线按设计图牵引，不就可以又快又准
了？”茅塞顿开的李雪磊立即将想法
告知了项目领导。

项目部即刻组织召开技术研讨
会，组建技术小组。为了更加深入获
取模板数据，项目技术人员深入一线
班组，向有经验的工人师傅请教，回
到办公室继续研究沉箱施工图纸上
每层每根钢筋的具体位置、尺寸和型
号。

传统的钢筋绑扎工艺，钢筋间距
和位置大多靠工人肉眼确定，钢筋笼
错综复杂，难免工作强度大，工艺不
达标。“沉箱共要绑扎 7 层，每层有
6200多根不同长度的钢筋，怎么将钢
筋笼图纸转变成绑扎架模型呢？”眼
角已泛红的李雪磊思绪仍在飞转。
项目部的年轻技术团队支了一招：利
用空间作战概念，构建 3D模型，让工
人们像在一个大盒子里干活。一沓

沓设计稿，一遍遍模拟优化，“纸上谈
兵”开始付诸实践。

一块块钢板按照技术要求和沉
箱各层钢筋尺寸，在安装的上下、左
右方向开设孔洞，组合后，形成整体
钢筋绑扎架，既提高了绑扎质量也增
加了工人高空作业的安全性。技术
小组走访多家模板生产厂调研实力，
经过比对把关，整体式钢筋绑扎架终
于出炉了。

这天，钢筋绑扎架出现在现场，
还没等组装开始，就遭到了工人们抵
制：“干了这些年的钢筋工，怎么绑扎
早已烂熟于心，哪里需要这些架子？”
李雪磊解释说 ：“这是给大家减轻压
力，这么密集的钢筋排列，很容易造
成视觉误差，一旦绑错，返工费时又
费力。”大家半信半疑，随着测量人员
校准完成，横、纵都设有孔洞的模板
很快组装完成，工人们只需“按图索
骥”，就能完成钢筋绑扎的标准化施
工。

功夫不负有心人，历经 4 天时
间，40 个工人完成了首个由钢筋绑
扎架制成的沉箱单层钢筋笼。一周
后，工人减少至 30人，以一天一层钢
筋绑扎的速度完成了施工任务。

“钢筋间距没有问题，垂直度没
有问题，钢筋面平整度没有问题，这
绑扎质量提升很快啊，你们快成免检
产品了。”监理满意地在验收记录上
打个了“√”。

“量身定制的洞洞板”实践成功。

攻坚克难“储粮有方”心不慌
就在项目部大干快上之际，一则

关于海南地区粉煤灰价格大幅上涨
可能出现断供的消息令项目部慌了
神。俗话说，巧妇难为无米之炊，想
要打赢生产战，“弹药”必须充足。正
值沉箱预制施工高峰阶段，断料意味
着只能停工。然而，预制现场的施工
节奏却没有丝毫被打乱。

“整个工程需要 38 万立方米混
凝土,相当于需要 3.2 万辆标准载量
为 12立方米的货车运输。”汤锦亮回
忆道。项目是 2020 年 4 月 8 日开工
的,项目部在开工后第 19天便召开了
物资策划会,根据施工图测算出主要
工程材料的量。混凝土的主要原料
为水泥、粉煤灰、砂、石等,意味着需
要采购大量混凝土原材料。这个量
对经常进行大批量物资采购的物资
部来说并不是什么难事,项目部也招
标到合适的供应商为项目部长期提
供原材料。当大家以为物资储备胜
券在握之际,殊不知一场物资管控危
机正在悄然逼近……

“那段时间,粉煤灰来货时间越
来越不及时。没隔多久刚满仓的仓
罐体,敲一敲声音就清脆通透,粉煤灰
消耗得也太快了。”回忆起当时的场
景,汤锦亮不由得又皱起了眉头,秉着

‘不能坐以待毙’的原则,老汤向物资
部长颜加新表达了自己的担忧。了
解完具体情况,颜加新马不停蹄地进
行了市场调查,找到了原因。

原来,项目部与粉煤灰供应商以
2020 年的市场价签订合约,但 2021
年,疫情过去,海南大批工厂、项目开
工，致使粉煤灰需求大大增加，市场
供需严重不平衡，导致粉煤灰价格比
去年同期每吨上涨了 70 元，随着施
工进程的加速，粉煤灰的消耗也越来
越快。在这场价格战中,我方越发被
动,是坐以待毙还是转变角色,把握主
动权?颜加新立即召开了物资采购分
析会。

“我们是不是可以从电厂入手,
解决根本问题?”分析会上,有人提出
建议。粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气
中收捕下来的细灰,是燃煤电厂排出
的主要固体废物。这个建议很快就
得到了颜加新的采纳,通过对往年物
资价格水平及走势的市场调研,物资
部发现粉煤灰的供应分为淡旺两季:

冬春两季水泥厂、搅拌站陆续停工,
为淡季，价格低；夏秋是水泥厂、搅拌
站的施工高峰期，为旺季，价格高。

“我们可以向粉煤灰供应商提建
议，让其在淡季时低价从电厂购买粉
煤灰，以供我们在旺季时使用。”想到
解决办法的颜加新兴奋地在物资采
购分析会上宣布。

“供应商会听我们的建议吗?”
“还有新的方案吗?”……物资部其他
成员的质疑冲淡了颜加新的喜悦,他
开始思考备选方案。物资采购需要
依托中交物资采购平台进行线上公
开招标，颜加新带领部门成员在线上
发布新的招标信息，联系招标供应
商，准备进行二次招标。中交物资采
购平台的招标给了项目部更多谈判
的勇气，做好两手准备的物资部开始
与原供应商进行沟通。

颜加新向供应商介绍了项目部
想出的解决方案，原供应商已诚信履
约多年，与公司有着多年的合作伙伴
关系，通过综合考虑方案的可行性，
原供应商接受了物资部提出的方案，
在淡季从电厂租罐子采购储存了
7000 吨的粉煤灰，为项目部节省了
126万元采购成本。

当回忆起对公司的印象，供应商
感叹道:“100多万元在物料采购款中
真不算大，你们也是变着法子精打细
算过日子，这是要把每分钱都花在刀
刃上的节奏啊，佩服!”

至此，项目部长达两个星期的物
资管控危机终于完美解除。“干工程
和过日子一样，巧屯粮、屯好粮才能
踏实干活，以应对不时之需”颜加新
踏实地说到。

融入生产“后援团”解难题
“党支部的工作，就要像星火一

样，散落、融入、照亮到项目生产每一
个需要我们的角落。”项目书记王东
彬是这样说的，也是带领团队这样做

的。
水下块石基床夯实是建设中的

重要工序，是 52 个重约 5700 吨的沉
箱的安放之处，夯实面积达 3.2 万平
方米，夯实的进度直接关系到防波堤
的施工进度和质量。但是项目部刚
进场就遇见了难题。

“采用传统重锤进行块石基床夯
实，费时费力，工期无法保证，不如换
成水下爆夯，速度快。”在方案讨论会
上，项目经理郭志鹏向业主和设计单
位提出了建议。

水下爆夯是一项传统工艺，但在
10 层楼高的水下进行爆夯，项目部
还未组织实施过，更要求要精确测算
炸药量，切实保证周边安全。

水下爆夯即是悬浮在基床顶面
的药包在水中爆炸，释放出巨大能量
让水形成冲击荷载，使块石产生错
动，相互压缩、填充并减少空隙，从而
达到基床密实，每个区域最多需要爆
炸 2到 3遍。

由于项目施工现场临近码头、
油储、村庄等，为了保证周边建筑安
全，项目部就以距离施工区最近的码
头为参照物，对距离、炸药量、爆照面
积、震波范围等进行反复计算核算。
最终得出在被炸区域上方横纵间隔
3.3 米的位置布置炸药包，且炸药总
量一次性不超过 1 吨的方案。 一天
能爆夯面积近 500平方米，基床夯实
只需要 65 天，水下爆夯能够快速推
进进度，保证施工工期。方案取得成
效带给大家的兴奋在项目部蔓延开
来，就在爆夯实施在即，但周边村民
却心存疑虑。

南滩村村民李林山第一个找到
了项目部要求暂停爆夯施工：“爆夯
对我们有影响吗？你们怎么证明？
我可是我们村子的第一排，最靠近你
们现场。”“其实爆夯震动范围是有限
的。”党支部书记王东彬邀请他坐下
后耐心解释。

作为“后援团”团长的王东彬以
通俗的语言详细地解释了爆夯方案、
炸药量选择、爆夯影响范围等等，“我
们即将召开专家论证会，也会邀请周
边村民代表、质监站、业主方等进行
座谈，到时候您再来一趟，有什么疑
惑大家一起解答。”带着邀约，李林山
满意地回家了。

“就以最近的码头为例，它离现
场 210米远，只有一次性炸药量超过
6 吨，码头的钢管桩才会受到影响，
而我们现在炸药量才 1吨，对钢管桩
一点也没有影响。何况其他建筑物
都在千米远，更是毫无影响。”座谈会
上，收到专家论证分析可以施工的结
果，听着项目部的说明，李林山心里
的疑虑有所消减，但依然存在。

“我们也会在各村、各方位距现
场最近的地方设置爆破振动监测仪，
它能监测炸药爆炸对周边建筑造成
的振动幅度大小，根据振幅确定爆破
对周边建筑带来的影响。”就这样，每
次爆夯时，王东彬和技术员都会带着
爆破振动监测仪来到李林山家，看着
每次监测数据都是 0，李林山也慢慢
地放下了心，遇见其他担心的村民还
会以自身作保，保证爆夯的安全性。

除了解决生产中遇到的难题，项
目部“后援团”还多措并举保障员工
利益，每逢节日项目部准备了节日慰
问品发放到员工的手中，高温季节更
是为员工做好防暑降温的后勤保障，
让员工真切感受到来自党支部的关
心和关爱，增强员工们保质保量建设
项目的决心，同时，也为项目的顺利
推进解决了后顾之忧。

如今，整齐排列的沉箱筑成了一
道坚固的海上长城，默默地守护着这
一片海域，为船舶航行、港区建设提
供良好的泊靠环境。海南炼化防波
堤工程也再次续写了三航建设者在
辽阔大海上的传奇，开启了海南自贸
港建设的新征程。 （葛春亭）

邹强赴徐州开展系列商务活动

公司要闻

责任和担当
8 月 5 日，由公司主

办，公司团委牵头，宁波
分公司承办的 2022 年云
南怒江教育帮扶学生夏
令营顺利结束，该活动是
践行“中交助梦·教育提
升”行动的重要环节，来
自云南怒江福贡县子里
甲完小的十二名师生，在
宁波收获了他们的快乐
与梦想。图为志愿者们
在为夏令营师生们上美
术课，孩子们正在用画笔
描绘他们心中的中交形
象。 （孙宗行 周铭恒）

上海市总工会副主席周奇赴公司开展
“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查

8月 9日，上海市总工会党组成
员、副主席周奇，基层工作部部长桂
云林一行赴公司开展“防疫情、稳经
济、保安全”大走访、大排查，公司党
委书记、董事长王世峰，党委副书
记、工会主席傅瑞球陪同调研并做
相关汇报。

王世峰对上海市总工会长期以
来的指导和支持表示衷心的感谢，
尤其是今年疫情期间给予公司的关
心和帮助表示诚挚的谢意。他表
示，今年以来，公司统筹推进疫情防
控和复工复产，积极响应上海市委

市政府防疫号召，全面全情全力参
与疫情防控。同时，坚持“两手抓，
两不误”，推动相关重点工作落实落
地，努力将疫情影响降到最低，稳住
了高质量发展基本盘。

他指出，当前，公司正积极学习
宣传贯彻上海市第十二次党代会精
神，积极参与上海城市建设，在港口
航道、海上风电等品牌服务建设上
找准发力点。公司将以此次调研为
契机，贯彻落实上海市总工会各项
工作要求，抓好部署推进，为加快上
海经济恢复和重振贡献三航力量。

周奇感谢公司对上海市总工会
的大力支持，充分肯定了公司在疫
情防控、复工复产、职工关爱等方面
开展的各项工作，并高度赞扬了公
司在“大上海保卫战”期间所展现的

“央企姓党，国企为国，在沪守‘沪’”
的央企担当。希望公司继续做好疫
情防控工作，通过竞赛等载体全力
推动达产满产，强化关爱职工措施，
为加快上海经济恢复和重振贡献力
量，以实际行动迎接党的二十大胜
利召开。

（袁金磊）

王世峰会见中海石油（中国）有限公司
北京新能源分公司领导

中交集团对公司改革三年行动重点任务
落实情况展开综合督查

8月 21日，中交集团办公室、党
委办公室副主任梅雪峰一行到公
司，对公司改革三年行动重点任务
落实情况展开综合督查。

公司党委副书记、工会主席傅
瑞球，副总经理吴向中出席督查会
议。会议由梅雪峰主持。

会上，中交集团综合督查组反
馈了检查情况，对公司改革三年行

动各项任务提出了建议，并对《中交
集团党委深入贯彻落实习近平总书
记重要指示批示实施办法（试行）》、

《关于进一步完善公司议事决策机
制的指导意见》进行了宣贯。

梅雪峰对公司改革三年行动各
项重点工作取得的成绩表示肯定，
并对公司下一步工作推进提出 4点
建议。他指出，一是要全面压紧落

实改革各项任务，二是要坚定高质
量发展方针，三是要以安全发展为
底线，四是要以信访维稳为抓手。

傅瑞球对综合督导组的指导表
示诚挚感谢，并作表态发言。吴向
中就相关工作进行汇报。

公司各部门相关业务系统负责
人参加会议。

（郑博文 徐力宁）

公司与浙江省新能源投资集团
签署战略合作框架协议

8月 4日，公司与浙江省新能源
投资集团签署战略合作框架协议。

签约前，公司副总经理汪涛拜
会了浙江新能源投资集团党委书
记、董事长吴荣辉，双方围绕进一步
深化战略合作进行座谈交流。

吴荣辉对汪涛的到访表示欢
迎，对公司多年来在新能源领域取
得的成绩表示赞赏，并对公司在浙
能嘉兴 1 号和嵊泗 2 号等以往合作

的海上风电项目中做出的努力表示
感谢。希望双方继续加强沟通合
作，聚焦新能源全产业链各环节，通
过优势互补，携手助力国家“碳达
峰、碳中和”国家战略实现，实现互
惠共赢。

汪涛对浙江新能长期以来给予
公司的信任和支持表示感谢，并介
绍了公司在新能源领域的业务发展
情况。他表示，面对国内风电产业

发展新态势，公司作为中交集团海
上风电产业链链长单位，将继续发
挥自身在品牌、装备、技术、人才、管
理等方面的核心优势，全力构建新
能源全产业链一体化能力。希望双
方优化合作模式，拓宽合作领域，继
续在东南沿海和西北内陆等地区加
深合作 ，协同推进双方高质量发
展。

（李嘉明）

8月1日，海南突然爆发
新冠肺炎疫情，公司海南片
区各单位闻风而动，多措并
举，全力协助开展疫情防
控，奋力冲在抗“疫”一线，
充分展现央企的使命与担
当。

（葛春亭）

公司召开财务云业财协同阶段性总结
及下一步工作部署会

8 月 11 日，公司财务云业财协
同专项阶段性总结及下一步工作部
署会在三航大厦召开。会议总结了
财务云业财协同阶段性建设成果，
明确了下一步工作要求与发展方
向。

公司党委书记、董事长王世峰，
党委副书记、工会主席傅瑞球，党委
常委、总会计师邹强，副总经理吴向
中出席会议。会议由邹强主持。

王世峰充分肯定了公司财务云
业财协同项目前期进展与成果，要
求下一步工作中，要不断认真总结、

优化提升，公司上下要进一步提高
对财务云业财协同项目重要意义的
认识，要准确把握财务云内涵、要准
确认识战略意义、要准确认识目标
任务。

王世峰对财务云下一阶段的工
作提出明确要求：一是要加强统筹
组织，二是要加强运维保障，三是要
压实工作责任、强化考核评价。

邹强要求各单位要深刻理解、
把握王世峰董事长讲话的重要意
义，要自觉把思想和行动统一到讲
话精神上来，在接下来的时间里要

坚定信心、锚定目标、扎实推进财务
云业财协同专项工作。

会上，直属项目部围绕阶段成
果、下一步工作安排作财务云业财
协同阶段性工作汇报。同时，还对
江苏分公司、厦门分公司、物资公
司、港湾院等 4家先进单位和突出贡
献单位，以及 20名先进个人进行了
表彰。获奖单位及先进个人代表作
了经验交流。

公司相关业务系统负责人在主
会场参会；各分（子）公司业务系统
负责人在分会场视频参会。（邓芳）
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夜色下的小洋山岛沙滩，水何澹
澹，山岛竦峙，秋风萧瑟，洪波涌起。
马开方坐在礁石上抬头仰望，明月在
海面上洒下静谧的银色月光。

月渐圆，人却难团圆。
马开方在小洋山岛上深耕十几

年，曾经担任洋山深水港四期工程项
目经理，见证了洋山港从一个普通的
港口逐渐发展成目前全球吞吐量最
大的集装箱港口，现在他又承担了洋
山深水港区堆场扩建项目，他的心中
早已将洋山岛当成他第二个家。

但对于家人，马开方心中很是亏
欠。在洋山岛上十几年，他回家的次
数寥寥无几，妻子和女儿一年到头见
不到马开方几面，平时只能微信联
系。他总是自嘲：“别人是‘每逢佳节
倍思亲’，我是‘日日微信倍思亲’！”

工程刚开始不久，马开方就带领
团队根据节点目标，定下“集中资源
攻坚”的思路，并据此展开“实战”推
演。通过对施工中各种细节的一次
次推演，可能出现的问题提前得到了
化解，避免因人为因素而出现
施工停滞。在此基础上，项目
团队进一步总结出详细的任
务清单，将施工计划倒排到每
一天，工序甚至细化到了每一
个小时。得益于前期功课做
得充足，施工进度一路攀升。

正当项目有条不紊地顺
利推进时，4月上海那一场突
如其来的新冠疫情，让项目经
受了前所未有的考验。在疫
情最吃紧的危急时刻，马开方
接到了罗泾煤炭码头方舱医
院改建工程的任务。刻不容
缓，马开方立刻带领 48 名援
建者，手抬肩抗运物资，争分
夺秒抢工期，最终仅用 4 天，
就将面积 5000 平方米、可容
纳床位 262 个的上海罗泾方
舱全面完工，为上海战疫提供
中交力量。

援建完方舱，马开方不敢
有丝毫松懈，又一头扎进了项
目部的疫情防控和复产复工
工作中。他带领项目建立全

过程疫情防控机制，形成动态的隔离
管控，并以最快的速度组织项目施工
团队编制复产复工专项方案。功夫
不负苦心人，5 月 20 日，现场混凝土
浇筑车再次发出了机器的轰鸣声，工
人们有序进入施工现场，项目部率先
顺利实现复产复工。

项目建设期为6个月，受春节假
期、疫情停工等因素影响，实际有效
作业时间不足5个月。面对艰巨的任
务、巨大的压力，马开方不仅扛住了，
还交出了一份漂亮的答卷——8月26
日，二公司承建的上海洋山深水港区
二期堆场扩建工程通过竣工验收，正
式投入运营。

直到现在，马开方依然坚守在一
线处理工程收尾工作。海风渐凉，吹
走了盛夏，迎来了金秋，又是一年中
秋将至。晚上10点，妻子的微信视频
准时打来，马开方接起妻子的视频，
与家人共赏明月，心中温暖满溢。

人虽难团圆，所幸，天涯共此时。

一株珊瑚的自述

微 信 小 编 的 历 练 之 旅

不知道是幸运还是不幸，刚刚
轮岗学习一个月的我，因为突如其
来的疫情被封闭在了宿舍，整整 3个
半月。

“你这还不好？天天在宿舍也
不用挤地铁，又不用工作，你还没必
要和人社交，这不都随了你的意了
嘛”，大学 4年的同窗“损友”总是在
电话里对我“恶意满满”。

但他们哪里知道，封闭不意味
着不工作。相反，疫情期间的微信
推送是最重要的，每天的压力都很
大。往往是每天早上的闹铃还没响
起，投稿的提示声就已经此起彼伏，
将我从睡梦中叫醒，开始新一天的
繁忙。

今年 3月，我有幸来到了公司党
委宣传部轮岗学习。

编辑部的工作非常忙碌，往往
下班回到宿舍还要调整稿件的细
节，周六日加班排稿也成了常态。
原来编辑的工作是这样的，对于编
辑我有了更深的认知。

原本紧张繁忙的工作，因为疫

情全都变了。各个项目部纷纷成立
党员先锋队，志愿者小队支援抗疫
一线。这些事迹必须得到很好的宣
传和推广，才能引领企业员工奋发
向上，砥砺前行。

疫情期间的工程建设怎么样
了？疫情之后如何更快更好地迈入
复工复产？这些，也都需要宣传部
的“广而告之”。看似作为辅助职能
的部门在这特殊的时刻，彰显了它
重要的作用。

3 个半月的封闭，每天 5 至 6 条
的推送……从早上醒来的那一刻，
就必须开始确定今天的推送内容；
等待稿件的时候去洗漱顺便用微波
炉热一下早餐；吃着早餐，看着提交
的稿件，一字一句地阅读并给出修
改意见；体会着抗疫先锋在一线的
感动事迹；编辑着公司为了抗疫援
建上海方舱医院的意义……

这似乎成了我封闭期间的常
态，我也在用我的工作方式，为抗疫
默默贡献着微弱的力量。

封闭期间最大的问题其实就是

和领导的沟通，但所幸我网络聊天
的“功夫”还算不错，微信加上电话
勉强让整个稿件审核沟通还算顺
畅。

但也正是因为疫情的原因，大
量的领导稿件、要闻稿件、公司出台
的相关政策和防疫小组会议几乎将
隔离期的每一天填满……

这类稿件的增多就意味着在编
辑稿件时每一句话，每一个字都必
须要小心再小心。但这却恰恰是我
最为薄弱的环节。中华文化的博大
精深不仅仅是那悠久的历史，更是

“咬文嚼字”的严谨认真。一“字”之
差，谬以千里。

“编辑稿件一定要慎之又慎，很
多用词用句是很考究的，你要多看
看以前发表的稿件”，宣传部领导的
教诲犹在耳边，让我知道要走的路
还很长很长……

“小伙子，这篇人物稿不行！人
物不立体，完全没有细节刻画”，电
话里，经常听到的就是编辑老师掐
着人中的“咆哮”声。

“老师，这篇稿件其实改了好几
遍了，我只是觉得最终的稿件还行，
他们写稿可能也不太容易，如果可
读性还行我就给过了”，我慌忙地解
释着，像是在维护“弱者”似的，希望
可以让这篇“可怜”的稿件见得天
日。

我们往往自诩为大战“恶龙”的
勇者，据理力争地和编辑老师们诉
说着自己的稿件有多么优秀，多么
出彩。想尽了办法绕过

“要记住你是编辑，要对每篇文
章的质量负责，不能这么随意！”老
师的话就像是平地上的一声惊雷，

“炸”得我满面羞愧，无言以对。我
内心知道，她是对的。

在以前的学习和实习经历中，
我只是一个记者和撰稿人。编辑部
的编辑老师们对于我这种写稿人来
说就是苦大仇深的游戏关底 BOSS。
这些“恶龙”们设置的关卡，抵达“最
终的城堡”发表自己的文章。

可是，文人相轻。自古以来就
有“文无第一，武无第二”的说法。

撰稿人和编辑之间的“战争”哪有那
么简单，毕竟不知道谁说过：“一千
个人就有一千个哈姆雷特嘛。”

但无论是“哈姆雷特”还是“勇
者斗恶龙”，最后完成的作品必须是
力求完美的。

这也是我半年学习中学到的最
重要的一课：工作就必须要精益求
精，容不得半点瑕疵。逐字逐句地
较真，多学、多看、多想。

最是人间留不住，朱颜辞镜花
辞树。半年的轮岗学习我似乎都没
有意识到开始就已经结束了。这里
教会了我工程单位的宣传工作应该
如何去做；这里也让我认识到为什
么一篇稿件还要经过层层的把关和
调控才可以公布给大众；这里教会
了我认清自己，关于写作，关于编
辑，关于宣传我要学习的还很多很
多……

抬头望着三航大厅中的几个大
字——“交融天下，建者无疆”，也许
这就是未来可以支撑我不断前行的
精神源泉吧。

如果你有机会坐上渔船在海南
省乌场这片海域转一转，你会很快
在海面上看到一座漂亮的灯塔，灯
塔下的海域，就是我的“老家”，他的
名字叫“大担石”。

我和我的兄弟姐妹以及我的祖
祖辈辈们过去一直都在“大担石”的
水下生活，那是一片非常清澈的海
域，让对水质极为敏感的我们，倍感

舒适。
万宁的海，总是与山相伴。与

我们家这片海日夜相伴的有两座山
岭——吉岭和大岭。

大岭伸向海洋形成屏障，吉岭
紧贴大岭，两岭之间形成一个天然
的避风海域，借着这两座山岭的庇
护，渔家人将船停靠于此，外出捕
鱼，上岸就地销售。这里自发形成

了一个渔港。
但这片敞开性的港湾，难以经

受台风的侵袭。每当台风来袭，渔
家人生命和财产都备受考验，找不
到安全的避风海域。后来，为了防
汛，渔民们只能将渔船一一吊上岸
来避风。

近年来，听说随着海南自贸港
建设稳步推进，海南省提出将万宁
乌场老渔港扩建成一级渔港，成为
全省三大渔港之一。

这既是保障渔民生产生活的民
生工程，也是海南面对未来发展的

“希望工程”。
可是，在万宁造新渔港，就意味

着我们的“老家”将要受影响，我们
可能会遭遇灭顶之灾。不过，在一
级渔港动工之前，三航局专业技术
人员就与海南省海洋与渔业科学
院、中国科学院南海海洋研究院的

科研人员一同潜水到我们家门口，
反复地观察我们，商量着怎么给我
们造新家、迁新居。

专业技术人员在距离我们老家
2公里以外的甘蔗岛海域，发现这里
的水质为Ⅰ类水，也住着成群的我
们的同族，决定把我们迁移到那里
安家生活。

2021 年 9 月 12 日，项目开工启
动的第 12 天，三航建设者们为我们
启动了搬家仪式。专业技术人员把
我从礁盘下取下后，迅速搬到活水
舱里运往甘蔗岛水下，因为我块头
比较大，我被整个地放到了甘蔗岛
水下的礁盘上。我身上断落下来的

“枝条”和“碎片”，也被捡了起来一
同运往甘蔗岛。

他们把我们身体掉下来的“断
枝”放入了他们先前投入到水下的

“人工礁体”上，将“枝条”固定在上

面。他们足足投入了 400 个这样的
人工礁体。他们把这个叫作“珊瑚
断枝的底播移植”。

对于那些更小的碎片，他们视
为种苗，放入了同样先前投入到海
里的框架形苗圃上。在我的新家周
围足足有 20多个这样的框架。我知
道他们爱意深远，是希望我们每一
个断枝，每一块碎片，都能获得新
生。

11 个月过去了，在新家的我们
果真获得了新生。三航建设者们和
相关科研人员定期下潜来看望我
们，看到我们快乐生长，他们则欣喜
地上岸汇报情况。

而乌场港新建的南防波堤和西
防波堤业已形成合抱，渔港呈现出
恢宏的新面貌，我们期待乌场渔港
的顺利建成，让我们这个大家庭再
次见证乌场渔民的幸福时光。

潮 汐

荟 萃 三 航
扬 帆 筑 梦

□ 张惠宁 何锁记

告别亲友
离开家乡
风行雨散
我们相聚三航
热情细心的前辈
干净整洁的房间
凉爽舒适的会议室
可口美味的餐食
……
汇成充实的迎新礼
使迷茫的心有了理想
踌躇的脚步有了方向
似酷暑里的清凉
这个夏天注定不凡
不经意间
新的人生之旅
已开启半月有余
初出茅庐的我们
踏上三航的船
扬起成长的帆
畅想着到达梦想的尽头
沿途经过幽美的岛
有幸遇见不同的风景
尝试新鲜事物
途中的海浪是否会将我打翻
我也无从得知
却依然满怀信心与希望
我对着夏蝉许愿
愿你我活力满满、朝气蓬勃
我对着大山许愿
愿你我不忘初心、坚贞不屈
鲜衣怒马少年时
不负韶华行且知
愿你我朝乾夕惕、砥砺前行
共筑三航梦，共享梦成时

□ 权 微

守 廉 心
致 远 路

有人的地方
需要有路
我们致力建设希望之路
有路的地方
需要有家
我们携手共建廉洁之家
我们是开拓者、是建设者
我们让宏图化为美景
让希望成为现实
我们是廉洁的践行者
我们一心为公、一切唯实、
一身正气

我们
以淡泊之心对待名利
以警惕之心对待诱惑
以感恩之心对待监督
以快乐之心对待生活
一步 一省
我们
秉清正廉洁之心
走行稳致远之路

□ 朱美淋

□ 王一坤

洋山岛上明月夜
□ 黄彦

摄影作品：
暮归

（史瑞新）
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水粉画作品：
海上钢琴师

（周璐涤）

：

中国画作品：
山高深处有人家

（黄书展）


